

Schützenverein SV 1862 Rüsselsheim e.V.
Arbeitsplan und Termine zum Dachdecken
 Info aus dem Vorstand Nr. 14



Rüsselsheim, den 30.6.2024

Zeit- und Arbeitsplan zum Dachdecken

Liebe Vereinskollegen,

Beigefügt ein vorläufiger Plan zur Übersicht. An jedem Arbeitstag gibt es leichte und schwere arbeiten auszuführen. Sofern jedes Mitglied an beliebigen Tagen kommt, ist der eigene Aufwand überschaubar und allen ist geholfen. Auch hier nicht gelistete Tage sind nach vorheriger Absprache für Einzelarbeiten möglich. Zum Großeinsatz am Sa. 20.7., dem zum Dach neudecken werden viele helfende Hände gebraucht.

Datum	Zeitraum	Bedarf	Tätigkeiten
Sa, 29.6.	9-13 Uhr		Wenige fleißige Hände haben das Gerüst gestellt. Hierfür ein herzlicher Dank.
Sa, 13.7.	9-13 Uhr	4 Pers	Vorbereitungsarbeiten Dach, Anstrich Holz-im Eingangsbereich mit Balkon und Südwand; Arbeiten am Stand;
Sa, 20.7.	8-17 Uhr	12 Pers	Das alte Welldach abbauen. (Arbeitsschutzanzüge und Masken sind vorhanden) Das neue Stahl Trapezdach installieren.
Sa 27.7.	9-13 Uhr	6 Pers	Reservetermin, oder Restarbeiten am Dach
			Sommerpause
Sept.			<ul style="list-style-type: none"> • Fassade vorne verputzen und streichen • Zaunbau im Eingangsbereich; • Kleinreparaturen: Schlösser, Türen, Wandanstrich Küche, Flur, Holzwand Südseite ... • Flächenbereinigung hinter dem Schützenhaus

Sonstige Arbeiten - Routinen im Jahresverlauf sowie Instandhaltung

Bitte um freiwillige Übernahme von einfachen Routinearbeiten.

- Organisation Monatlicher Seniorennachmittag in der Woche (z.B. Mittwoch)
Vorbereitung, Nachbereitung, ggf. Kucheneinkauf
- Einkauf von Getränken, Knabberein, gefärbte Eier etc.
- Durchführung von Sonderveranstaltungen (Grillen, Vereinsschießen, Ferienprogramm..)
- Wartungsarbeiten (Wasseranlage, Kompressoren, Leuchtkörper,)
- Instandhaltung der Kugelfangwürfel: u.a. aussieben von Geschossen und auffüllen.
- Monatliche Grundreinigung der Stände

Bitte um Eintragung in die Liste.

Gezeichnet Der Vorstand